Сводные данные об аварийных отключениях (помесячно) объектов электросетевого хозяйства
ЗАО «Самарская сетевая компания» за 2011 год.

	  №

 п.п.
	Дата и время аварийного

отключения и включения 

в работу
	Причина

аварийного отключения*
	Мероприятия 

по устранению причин аварийного отключения 

	  1
	2
	3
	4

	Январь 2011 года

	  1
	Сергиевский РЭС

ПС-110/10кВ «Сергиевская»,
от МТЗ отключился 

ВМ-10 Ф-СРГ-21, РПВ неуспешно.

06.01.2011г.

01 ч. 45 м.- 04 ч. 51 м.
	3.4.7
	1. Провести замену изолятора фазы «А» на опоре 2100/132 ВЛ-10кВ Ф-СРГ-21

   ПС-110/10кВ «Сергиевская», оформить исполнительную документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-СРГ-21 ПС-110/10кВ

    «Сергиевская» с целью выявления возможных дефектов.

	  2
	Сергиевский РЭС
ПС 220/110/10кВ «Серноводская»,
от МТЗ отключился 

ВМ-10 Ф-СВ-9.

06.01.2011г.

01 ч. 00 м. - 02 ч. 24 м.
	3.4.4
	1. Устранить перехлест проводов в пролете опор 903/3 – 903/4 ВЛ-10кВ Ф-СВ-9

   ПС 220/110/10кВ «Серноводская», оформить исполнительную документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-СВ-9 ПС 220/110/10кВ
    «Серноводская» с целью выявления возможных дефектов.

	  3
	Новокуйбышевские ГЭС
ПС 35/10кВ «Маяк», 
от МТЗ отключился 

ВМ-10 кВ Ф-4.
08.01.2011г.

11 ч. 20 м. - 15 ч. 46 м.
	3.4.11
	1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк»

     замечаний нет.
2. Провести замеры токов нагрузки ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк» во время

     предполагаемых максимальных значений с целью определения соответствия

      конструктивных параметров линии реальным нагрузкам.  

	  4
	Новокуйбышевские ГЭС

ПС 35/10кВ «Маяк», 

от МТЗ отключился 

ВМ-10 кВ Ф-4.
09.01.2011г.
11 ч. 45 м. - 18 ч. 02 м.
	3.4.11
	1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк»

     замечаний нет.

2. Провести замеры токов нагрузки ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк» во время

     предполагаемых максимальных значений с целью определения соответствия

      конструктивных параметров линии реальным нагрузкам.  

	  5
	Новокуйбышевские ГЭС

ПС 35/10кВ «Маяк», 

от МТЗ отключился 

ВМ-10 кВ Ф-4.

10.01.2011г.

11 ч. 39 м. - 15 ч. 23 м.
	3.4.11
	1. По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк»

     замечаний нет.

2. Провести замеры токов нагрузки ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк» во время

     предполагаемых максимальных значений с целью определения соответствия

      конструктивных параметров линии реальным нагрузкам.  

	  6
	Новокуйбышевские ГЭС

ПС 35/10кВ «Маяк», 

замыкание на землю на ВЛ-10кВ Ф-4, отключена ключом управления.

10.01.2011г.

10 ч. 40 м. - 22 ч. 54 м.
	3.4.9
	1. Устранить обрыв проводов в пролете опор №401/234 – 401/235 ВЛ-10 кВ Ф-4

    ПС 35/10кВ «Маяк». 
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк» для

    отыскания деревьев в охранной зоне ЛЭП.                                       

	  7
	Жигулевские ГЭС

ПС 110/35/6кВ «Жигулевская»,

замыкание на землю на КЛ-6кВ Ф-3 на фазе «С», отключена ключом управления.
12.01.2011г.

22 ч. 05 м. - 22 ч. 35 м.
	3.4.7
	1. Провести ремонт  КЛ-6кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ «Жигулевская».

2.  Провести  испытания  КЛ-6кВ Ф-3 ПС 110/35/6кВ «Жигулевская», оформить  

     исполнительную документацию.

	  8
	Новокуйбышевские ГЭС

ПС 35/10кВ «Маяк»,
от МТЗ отключился 
ВМ-10 Ф-4. РПВ успешное, появилось замыкание на землю на фазе «С» ВЛ-10кВ ф-4. Отключена ключом управления.
16.01.2011г.

14 ч. 57 м. - 17.01.2011г.

11 ч. 33 м. 
	3.4.11
	1. Провести замеры токов нагрузки ВЛ-10 кВ Ф-4 ПС 35/10кВ «Маяк» во время

    предполагаемых максимальных значений с целью определения соответствия

    конструктивных параметров линии реальным нагрузкам.  

	  9
	Новокуйбышевские ГЭС
ПС 110/35/6кВ НкТЭЦ-1, 

от МТО отключился 

ВМ-6 Ф-48.

31.01.2011г.

17 ч. 50 м. - 00 ч. 10 м.
	3.4.7
	1. Провести ремонт  КЛ-6кВ Ф-48 ПС 110/35/6кВ НкТЭЦ-1.

2. Провести  испытания  КЛ-6кВ Ф-48 ПС 110/35/6кВ НкТЭЦ-1, оформить  

    исполнительную документацию.

	Февраль 2011 года

	  10
	Новокуйбышевские ГЭС
ПС 35/6кВ «Насосная», 
от МТО отключился 

МВ-6 Ф-14.
02.02.2011 г.
18 ч. 30 м. -  20 ч. 30 м.
	3.4.7
	1. Провести ремонт  КЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ «Насосная» на участке от ТП-83 до

    ТП-84.

2. Провести  испытания  КЛ-6кВ Ф-14 ПС 35/6кВ «Насосная» на участке от 

    ТП-83 до ТП-84., оформить  исполнительную документацию.

	  11
	Кошкинский РЭС
ПС 110/10кВ «Кошки», 
от МТЗ отключился 

ВМ-10 Ф-КШК-5.
06.02.2011г.
14 ч. 20 м. - 16 ч. 10 м.
	3.4.9
	1. Произвести замену опорных изоляторов КТП-504/250 10/0,4 кВ.

2. Провести  измерение сопротивления опорной и проходной фарфоровой

     изоляции в КТП-504/250 10/0,4 кВ, оформить  исполнительную
     документацию.

3. Провести внеочередные осмотры КТП на фидере КШК-5 с целью выявления

     опорных изоляторов, имеющих  дефекты.

	  12
	Чапаевские ГЭС
ГПП-1 110/6кВ «ВПХ»  
от МТО отключился 

ВВ-6 Ф-24.
08.02.2011г.
21 ч. 07 м. - 09.02.2011г. 03 ч. 59 м.
	3.4.7
	1. Провести ремонт  концевой муфты КЛ-6 кВ Ф-24 в ТП-Стр-5.

2. Провести  испытания  КЛ-6кВ Ф-48 ГПП-1 110/6кВ «ВПХ», оформить  

    исполнительную документацию.

	  13
	Красноярский РЭС 
КТП КЯР 419/400, 

повреждение силового трансформатора ТМ-400кВА.

26.02.2011г.
08 ч. 00 м. - 10 ч. 00 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в КТП КЯР 419/400 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.
2. Разработать и утвердить местную инструкцию по эксплуатации и

    техническому обслуживанию ТП, КТП, РП-10-6-0,4кВ.

	 14
	Новокуйбышевские ГЭС 
ЦРП-5,
от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-5.

27.02.2011г.
16 ч. 57 м. - 18 ч. 57 м.
	3.4.7
	1. Провести ремонт КЛ-6 кВ ф-5 ЦРП-5 на участке от ТП-132 до ТП-139.

2. Провести  испытания  КЛ-6 кВ ф-5 ЦРП-5 на участке от ТП-132 до ТП-139,
    оформить  исполнительную документацию.

	Март 2011 года

	 15
	Кошкинский РЭС
ПС 110/10кВ «Кошки»,  
от МТ0 отключился 

МВ-10 Ф-КШК-5.
06.03.2011г.
06 ч. 03 м. - 11 ч. 30 м.
	3.4.11
	1. Заменить штыревой изолятор на опоре 500/21 ВЛ-10кВ Ф-КШК-5 ПС

    110/10кВ «Кошки», оформить  исполнительную документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-КШК-5 ПС 110/10кВ «Кошки»

     на предмет технического состояния штыревых изоляторов.

	 16
	Сызранский РЭС
ПС 35/10кВ «Усинская»,  замыкание на землю  фазы «А» ВЛ-10 кВ Ф-2, повреждение ТМ-250кВА в  КТП-205/250.
07.03.2011г.
17 ч. 45 м.  - 08.03.2011г. 11 ч. 50 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в КТП-205/250 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 35/10кВ «Усинская»
     на предмет технического состояния контактов болтовых состояния.
3. Разработать и утвердить местную инструкцию по эксплуатации и

    техническому обслуживанию ТП, КТП, РП-10-6-0,4кВ.

	 17
	Волжский РЭС

ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1,

от МТО отключился 

МВ-10 Ф-2.

14.03.2011г.

10 ч. 40 м. - 20 ч. 15 м.
	3.4.5.
	1. Устранить схлёст шлейфов 2-х фаз на опоре 225/12 ВЛ-10кВ Ф-2 

  ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1, оформить исполнительную

    документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-2 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-

    Тяговая» КРУН-1с целью выявления возможных дефектов.

	 18
	Новокуйбышевские ГЭС

ПС 35/10кВ «Маяк», 

замыкание на землю на ВЛ-10кВ Ф-4, отключена ключом управления.
14.03.2011г.
20 ч. 13 м.  - 15.03.2011г. 19 ч. 50 м.
	3.4.11
	1. Восстановить сварное соединение штыря изолятора к траверзе, устранить

    обрыв провода фазы «А» на опоре № 400/72 ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 35/10кВ

    «Маяк», оформить исполнительную документацию.

	 19
	Красноярский РЭС
ЗТП ДСК 6037/400,
отсутствие напряжения с фазы «В» силового трансформатора 0,4кВ.

15.03.2011г.
21 ч. 00 м. - 16.03.2011г. 16 ч. 00 м.
	3.4.11
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в ЗТП ДСК 6037/400 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.



	 20
	Сергиевский РЭС
ПС 220/110/10кВ «Серноводская», от МТЗ отключился 

МВ-10 Ф-СВД-7.
30.03.2011г.

14 ч. 38 м. - 16 ч. 16 м.
	3.4.13
	1. Провести ремонт шлейфа фазы «С» на опоре 700/128 ВЛ-10кВ Ф-СВД-7 

  ПС 220/110/10кВ «Серноводская», оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-СВД-7 

     ПС 220/110/10кВ «Серноводская».

	 21
	К. Черкасский РЭС

ПС 110/35/6кВ «Кротовка», от МТЗ отключился МВ-6 Ф-КР-9.
31.03.2011г.

22 ч. 30 м. - 01.04.2011г. 06 ч. 10 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт кабельной вставки от РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ «Кротовка»
    до опоры 900/1 ВЛ-6кВ Ф-КР-9. 
2. Произвести испытания кабельной вставки от РУ-6кВ ПС 110/35/6кВ

    «Кротовка» до опоры 900/1 ВЛ-6кВ Ф-КР-9, оформить исполнительную

     документацию.

	Апрель 2011 года.

	 22
	Красноярский РЭС 
ПС 35/6кВ «Киндяково»,

 от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-КИН-7.
03.04.2011г.
17 ч. 40 м.- 20 ч. 00 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт кабельной линии от ячейки №2 РУ-6кВ ПС 35/6кВ

    «Киндяково» до силового трансформатора Т-2 ТП-668/160+250.
2. Произвести испытания кабельной линии от ячейки №2 РУ-6кВ ПС 35/6кВ

    «Киндяково» до силового трансформатора Т-2 ТП-668/160+250, оформить

     исполнительную  документацию.



	 23
	Жигулевские ГЭС 
ПС 110/35/6кВ «Ремзавод», от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-Рз-55.
05.04.2011г.
22 ч. 05 м. - 06.04.2011г. 11 ч. 55 м.
	3.4.7
	1. Провести ремонт КЛ-6кВ Ф-Рз-55 ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» на участке от

    ТП Рз-55-101 до ТП Жт 15-115.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-Рз-55 ПС 110/35/6кВ «Ремзавод» на участке

     от ТП Рз-55-101 до ТП Жт 15-115, оформить исполнительную  документацию.

	 24
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-5, 
от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-5-2.
09.04.2011г.
18 ч. 20 м. - 22 ч. 30 м.
	3.4.7
	1. Провести ремонт КЛ-6кВ Ф-5-2 ЦРП-5 на участке от ЦРП-5 до ТП-111.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-5-2 ЦРП-5 на участке от ЦРП-5 до ТП-111,

    оформить исполнительную  документацию. 



	 25
	Чапаевские ГЭС
ПС 110/35/10кВ «Чапаевская», 
от МТО отключился 

МВ-10  Ф-5.
21.04.2011г.
16 ч. 10 м. - 16 ч. 31 м.
	3.4.13
	1. Произвести замену  концевой муфты на опоре №1 КВЛ-10кВ Ф-5 

  ПС 110/35/10кВ «Чапаевская». 
2. Провести  испытания  КВЛ-10кВ Ф-5 ПС 110/35/10кВ «Чапаевская», оформить
    исполнительную документацию.

	 26
	Волжский РЭС
ПС 35/6кВ «Коммунар», от МТЗ отключился 

МВ-6  КВЛ-6кВ Ф-6.
26.04.2011г.

15 ч. 25 м. - 27.04.2011г. 15 ч. 20 м.
	3.4.8
	1. Провести ремонт кабеля КЛ-6 кВ Ф-6 на участке от ПС 35/6кВ «Коммунар» до
    опоры №1.

2. Провести  испытания  КЛ-6 кВ Ф-6 на участке от ПС 35/6кВ «Коммунар» до

     опоры №1, оформить исполнительную документацию.

	 27
	Отрадненский РЭС

ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная», от МТЗ отключился ВВ-10  яч. 12 ЦРП-3. 
27.04.2011г.
10 ч. 54 м.  - 16 ч. 30 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену концевой муфты КЛ-6кВ яч. 12 ЦРП-3 в сторону ЗТП НО
     3211/2*4002. 
2. Провести  испытания  КЛ-6кВ яч. 12 ЦРП-3 в сторону ЗТП НО

     3211/2*4002, оформить исполнительную документацию.

	Май 2011 года.

	 28
	Чапаевские ГЭС 
ТП-«Столовая», 

от МТО отключился

 ВВ-6  Ф-31.

04.05.2011г.
11 ч. 25 м. - 14 ч. 27 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-31 от ТП-«Столовая» до КТП «ДОЦ Радуга»

    (кабель на балансе ООО «СМУ-30»).
2. Провести  испытания  КЛ-6кВ Ф-31 от ТП-«Столовая» до КТП «ДОЦ Радуга»,
     предоставить в ЗАО «ССК» протокол испытания.

	 29
	Красноярский РЭС
ПС 110/35/10кВ «Красноярская»,

замыкание на землю фазы «А» на ВЛ-10кВ Ф-КЯР-8. 
05.05.2011г.
22 ч. 45 м.  - 06.05.2011г. 15 ч. 50 м.
	3.4.11
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в КТП КЯР 811/160 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.

	 30
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-8-10кВ,  замыкание на землю КЛ-10кВ Ф-8-19. Отключился от ТЗ. 
11.05.2011г.
00 ч. 40 м. - 02 ч. 10 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-10кВ Ф-8-19 ЦРП-8 от яч. №19 ЦРП-8 до яч. №2 

    ТП-35/250.
2. Произвести испытания  КЛ-10кВ Ф-8-19 ЦРП-8 от яч. №19 ЦРП-8 до яч. №2 

    ТП-35/250, оформить исполнительную документацию.

	 31
	К. Черкасский РЭС

ТП-Ч314/400, пропало напряжение на стороне 0,4кВ двух фаз.
17.05.2011г.

18 ч. 00 м. - 23 ч. 20 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в ТП-Ч314/400 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/10кВ

    «Черкассы» на предмет технического состояния силовых трансформаторов.

3. Разработать и утвердить местную инструкцию по эксплуатации и

    техническому обслуживанию ТП, КТП, РП-10-6-0,4кВ.

	 32
	Борский РЭС
ПС 110/35/10кВ «Борское»,  
от МТЗ отключился 

ВВ-10 кВ Ф-14.

20.05.2011г.
18 ч. 20 м. - 21.05.2011г.
16 ч. 00 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в КТП-1401/63 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП ВЛ-10кВ Ф-14 

    ПС 110/35/10кВ «Борское» на предмет технического состояния силовых

     трансформаторов.

3. Разработать и утвердить местную инструкцию по эксплуатации и

    техническому обслуживанию ТП, КТП, РП-10-6-0,4кВ.

	 33
	Рождественский РЭС 
ПС 110/35/10кВ «Рождествено», повреждение деревянной анкерной опоры 105/3 ВЛ-10 кВ Ф-1. ВЛ-10кВ Ф-1 отключена ключом управления.
25.05.2011г.
22 ч. 14 м. - 22 ч. 40 м.
	3.4.9
	1. Произвести ремонт поврежденных элементов опоры 105/3 ВЛ-10кВ Ф-1 ПС

   110/35/10кВ «Рождествено»,  оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-1 ПС 110/35/10кВ

    «Рождествено» на предмет технического состояния опор.

 

	 34
	Отрадненский РЭС
ПС 110/35/6кВ «Мухановская», 
от МТЗ отключился 

ВМ-6  Ф-2.
29.05.2011г.
10 ч. 01 м. - 20 ч. 45 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ «Мухановская» на участке от

    ЗТП МУХ 208/2*250 до ЗТП 207/2*400.
2. Произвести испытания  КЛ-6кВ Ф-2 ПС 110/35/6кВ «Мухановская» на участке

     от ЗТП МУХ 208/2*250 до ЗТП 207/2*400, оформить исполнительную

     документацию.

	 35
	Челно-Вершинский РЭС 
ПС 110/35/10кВ «Ч.Вершины»,
от МТЗ отключился 

МВ-10 Ф-14.

31.05.2011г.
15 ч. 40 м. - 19 ч. 27 м.

	3.4.9
	1. Произвести ремонт шлейфа фазы «В» ЛР-10 1ЧВ-14, оформить

    исполнительную документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-14 ПС 110/35/10кВ 

   «Ч.Вершины» на предмет технического состояния проводов ВЛ.

	Июнь 2011 года.

	 36
	Красноярский РЭС 
ПС 110/35/10кВ «Красноярская»,

замыкание на  землю фазы «А» на ВЛ-10кВ Ф-КЯР-6. ВЛ-10кВ Ф-КЯР-6 отключена ключом управления.
03.06.2011г.
03 ч. 06 м. - 05 ч. 15 м.
	3.4.11
	1. Произвести замену поврежденного изолятора на опоре №600/2 ВЛ-10кВ 

    Ф-КЯР-6 ПС 110/35/10кВ «Красноярская», оформить исполнительную

    документацию.

2.  Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-КЯР-6 ПС 110/35/10кВ 

    «Красноярская» на предмет технического состояния ВЛ.

	 37
	Ставропольский РЭС
ПС 35/6кВ «Р.Выселки»,

от МТЗ отключился МВ-6 кВ Ф-РВ-6.

04.06.2011г.

19 ч. 30 м.  - 05.06.2011г. 19 ч. 09 м.
	3.4.9
	1. Произвести ремонт (замену) КТП Рв620/250, оформить исполнительную

     документацию.
2. Произвести внеочередные осмотры КТП, ТП, ЗТП ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ
   «Р.Выселки» на предмет технического состояния и наличия обеспечения

    защиты электрооборудования от грозовых и коммутационных

    перенапряжений.

	 38
	Безенчукеский РЭС 
ПС 110/6кВ «Красноселки», от МТЗ отключился ВВ-6 Ф-25.
04.06.2011г.
23 ч. 17 м. - 05.06.2011г. 06 ч. 22 м.
	3.4.12
	1. По результатам внеочередного осмотра электрооборудования ЗАО «ССК»

    замечаний нет.



	 39
	Кинель-Черкасский РЭС
ПС 110/10кВ «Черкассы»,

 от МТЗ отключился 

МВ-10кВ Ф-Ч-4.

05.06.2011г.

05 ч. 10 м. - 11 ч. 45 м.
	3.4.9
	1. Произвести замену проходных изоляторов фаз «В» и «С» в ТП Ч 417/160.

2. Произвести измерения сопротивления опорной и проходной фарфоровой 

     изоляции в ТП Ч 417/160, оформить исполнительную документацию.                                                                          

	 40
	Отрадненский РЭС
ПС 110/35/6кВ «Мухановская»,

замыкание на землю фазы «С» на КЛ-6кВ Ф-КНС-5, от МТЗ отключился ВВ-6 яч.12 ЦРП-2 Ф-КНС-5.

08.06.2011г.
18 ч. 55 м. - 23 ч. 05 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-КНС-5 на участке от опоры 500/61 до ЦРП-2.
2. Произвести испытания  КЛ-6кВ Ф-КНС-5 на участке от опоры 500/61 до 

    ЦРП-2, оформить исполнительную документацию.

	 41
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-2 РУ-6 кВ,
от «МТО» отключился ВВ-6 кВ Ф-2-12.
ГПП-2 НкНПЗ, от «МТЗ» отключился ВВ-6 кВ яч. 9.

11.06.2011г.
00 ч. 20 м. - 02 ч. 40 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-2-12 на участке от ТП-20 до ТП-32.

2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-2-12 на участке от ТП-20 до ТП-32,

    оформить исполнительную документацию.

3.  Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-7 ГПП-2 НкНПЗ.
4. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-7 ГПП-2 НкНПЗ, оформить исполнительную

    документацию.



	 42
	Тольяттинский участок группы подстанций 
ПС ГПП-1 110/6кВ «ТЭЗ», 

 от МТЗ отключился ВВ-6 кВ Ф-40. От «МТЗ-1» отключился ВВ-6 кВ Ф-46, выпал блинкер «Дуговая защита».
14.06.2011г.
16 ч. 50 м.- 21.06.2011 г. 16 ч. 55 м. 
В электроснабжении потребителей перерыва не было.
	3.4.8
	1. Произвести замену опорных изоляторов Ф-40 и Ф-46 ПС ГПП-1 110/6кВ

    «ТЭЗ».
2. Произвести измерения сопротивления опорной фарфоровой изоляции в

    ячейках Ф-40 и Ф-46 ПС ГПП-1 110/6кВ «ТЭЗ», оформить исполнительную

    документацию.

	 43
	Новокуйбышевские ГЭС

ЦРП-5,  
от МТО, МТЗ отключился Ф-5-13.

17.06.2011г.
13 ч. 20 м.- 14 ч. 09 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ ЦРП-5 Ф-5-13 на участке от ТП-131 до ТП-106.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ ЦРП-5 Ф-5-13 на участке от ТП-131 до ТП-

     106, оформить исполнительную документацию.

	 44
	Волжский РЭС
ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1, 

ВЛ-10кВ Ф-СМ-2.
17.06.2011г.
15 ч. 40 м.- 17 ч. 54 м.
	3.4.3
	1. Произвести ремонт обрыва шлейфа на опоре 200/39 в сторону опоры 225/1

     ВЛ-10 кВ Ф-СМ-2 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1,

     оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Ф-СМ-2 ПС 110/35/10кВ

    «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1.        

	 45
	Новокуйбышевские ГЭС
110/35/6кВ НкТЭЦ-1,

 от МТЗ отключился 

ВВ-6 Ф-48.
21.06.2011г.

10 ч. 51 м.- 11 ч. 52 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-48 на участке от РП-1 до ЦРП-2.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-48 на участке от РП-1 до ЦРП-2,     

     оформить исполнительную документацию.

	 46
	Волжский РЭС 
ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1, 
от МТЗ отключился 

ВВ-10 Ф-4.

21.06.2011г.
14 ч. 45 м. - 19 ч. 43 м.
	3.4.9
	1. Произвести замену проходных изоляторов в ТП 404/400.
2. Произвести измерение сопротивления опорной и проходной фарфоровой

    изоляции в ТП 404/400, оформить исполнительную документацию.

	 47
	Рождественский РЭС
ПС 110/35/10кВ «Рождествено»,

 от МТЗ отключился 

МВ-10 Ф-1.
21.06.2011г.
14 ч. 40 м.  - 19 ч. 27 м.
	3.4.9
	1. Убрать упавшее дерево в пролете опор 100/53 – 100/54 ВЛ-10кВ Ф-1 

  ПС 110/35/10кВ «Рождествено».
2. Устранить обрыв проводов в пролете опор 100/53 – 100/54 ВЛ-10кВ Ф-1 

    ПС 110/35/10кВ «Рождествено», оформить исполнительную документацию.

	 48
	Рождественский РЭС 
ПС 110/35/10кВ «Рождествено», 
от МТЗ отключился 

МВ-10 Ф-3.
21.06.2011г.
14 ч. 58 м.- 16 ч. 25 м.
	3.4.12
	1. По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/35/10кВ «Рождествено»,

    замечаний нет.

	 49
	Волжский РЭС
ЦРП-10/6кВ «Стройфарфор»,

от «МТЗ» отключился МВ-6 Ф-8.

21.06.2011г.
16 ч. 39 м. - 22.06.2011г. 00 ч. 10 м.
	3.4.9
	1. Убрать упавшее дерево с опоры №600/11 ВЛ-6кВ Ф-8 ЦРП-10/6кВ

   «Стройфарфор».
2. Заменить поврежденную опору №600/11 ВЛ-6кВ Ф-8 ЦРП-10/6кВ

   «Стройфарфор», устранить обрыв проводов,  оформить исполнительную

    документацию.

	 50
	Сергиевский РЭС

ПС 220/110/10кВ «Серноводская»,

от МТЗ отключился 

МВ-10 Ф-СВД-7.

21.06.2011г. 

16 ч. 53 м. - 20 ч. 54 м.
	3.4.9
	1. Произвести замену проходных изоляторов на фаза «А» и «С» в КТП-708/250.

2. Произвести измерение сопротивления проходной и опорной фарфоровой

    изоляции в КТП-708/250, оформить исполнительную документацию.

	 51
	Сергиевский РЭС
ПС 110/35/6кВ «Серноводская»,
от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-СРН-13.

21.06.2011г.
16 ч. 56 м. - 20 ч. 00 м.
	3.4.9
	1. Устранить обрыв проводов в пролете опор №1300/51 – 1300/52 ВЛ-6кВ 

    Ф-СРН-13 ПС 110/35/6кВ «Серноводская»,  оформить исполнительную
    документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-СРН-13 ПС 110/35/6кВ

    «Серноводская».

	 52
	Жигулевские ГЭС
ПС 110/35/6кВ «Жигулевская»,

 от МТЗ отключился 

ВВ-6 Ф-11.
27.06.2011г.
16 ч. 05 м. - 17 ч. 24 м.
	3.4.11
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от ЛР-6-Ж11 до ТП-Ж27-111.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ на участке от ЛР-6-Ж11 до ТП-Ж27-111,     

    оформить исполнительную документацию.

	 53
	Отрадненский РЭС
ПС 110/35/6кВ «Мухановская»,

 от МТЗ отключился ВМ-6 кВ яч. 12 ЦРП-2 Ф-МУХ-КНС-5.
30.06.2011г.
06 ч. 00 м. - 09 ч. 00 м.
	3.4.12
	1. По результатам осмотра электрооборудования замечаний нет.

	Июль 2011 года.

	 54
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-1, 
от МТЗ отключился 

ВВ-6 Ф-1-32.

02.07.2011г.
03 ч. 05 м. - 03 ч. 58 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от яч. №32  ЦРП-1 до яч. №3 ТП-161.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ на участке от яч. №32  ЦРП-1 до яч. №3 ТП-

    161, оформить исполнительную документацию.

	 55
	ЗАО «ССК»
СДТУ, кабельная линия связи на участке от кросса ОАО «ЛВ-Связь» до кросса ЗАО «ССК» (Прямой канал связи между диспетчером ОДС ЗАО «ССК» и диспетчером СО ЕЭС «Региональное диспетчерское управление Самарской области»). Хищение кабеля связи.
04.07.2011г.
11 ч. 00 м. – 06.07.2011г. 20 ч. 00 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт кабельной линии связи на участке от кросса ОАО «ЛВ-

    Связь» до кросса ЗАО «ССК»,  оформить исполнительную документацию.                                            

	 56
	Чапаевские ГЭС 
ТП «Т3»,

от МТО отключился 

ВВ-10  яч. №8 (ввод с ТП «БК»).

13.07.2011г. 

15 ч. 15 м. – 17 ч. 30 м.
	3.4.7   
	1. Произвести ремонтные работы по замене 2-х соединительных муфт КЛ-10кВ

    на участке от ТП «Т1» - ТП «Т3».
2. Провести испытания КЛ-10кВ на участке от ТП «Т1» - ТП «Т3»,

     оформить исполнительную документацию.

	 57
	Сергиевский РЭС
ПС 110/35/6кВ  «Серноводская»,

от МТЗ отключился 

ВМ-6 Ф-СРН-22.

13.07.2011г.
14 ч. 22 м. - 22 ч. 15 м.
	  3.4.9
	1. Произвести ремонтные работы по замене изоляторов на опоре №2200/40 ВЛ-

    6кВ Ф-СРН-22 ПС 110/35/6кВ  «Серноводская», оформить исполнительную

    документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-СРН-22 ПС 110/35/6кВ

   «Серноводская» на предмет технического состояния.

	 58
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-2, 
от МТЗ отключился 

ВВ-6 Ф-12.

14.07.2011г.
08 ч. 59 м. - 10 ч. 11 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от яч. №1 РП-1 до яч.  №15 ЦРП-2.

2. Провести испытания КЛ-6кВ на участке от яч. №1 РП-1 до яч.  №15 ЦРП-2,

    оформить исполнительную документацию.                

	 59
	Отрадненский РЭС
ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная»,

от МТЗ отключился 

ВВ-6 кВ Ф-НО-11.

17.07.2011г.
00 ч. 50 м.- 02 ч. 15 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт ЛР-6кВ на опоре №1100/19 ВЛ-6кВ ПС 220/110/6кВ

    «Новоотрадная».

2. Произвести измерения переходного сопротивления, сопротивления изоляции

   ЛР-6кВ на опоре №1100/19 ВЛ-6кВ ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная»,

   оформить исполнительную документацию.


	 60
	Красноярский РЭС
ПС 110/35/10кВ «Красноярская», замыкание
на землю на  ВЛ-10кВ Ф-Кяр-6, отключен ключом управления.

18.07.2011г.
12 ч. 33 м. - 14 ч. 30 м.
	3.4.8
	1. Устранить обрыв провода фазы «С» в пролете опор 600/109-600/110  ВЛ-10кВ

    Ф-Кяр-6  ПС 110/35/10кВ «Красноярская», оформить исполнительную 

    документацию.                                                                                    

	 61
	Сергиевский РЭС
ПС 110/35/6кВ  «Серноводская»,

от МТО отключился 

ВМ-6 Ф-СРН-21.
28.07.2011г. 

14 ч. 32 м.- 19 ч. 45 м.
	3.4.11
	1. Произвести замену концевой муфты на опоре №2100/1 ВЛ-6кВ Ф-СРН-21.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ на участке от ПС 110/35/6кВ «Серноводская»

    до №2100/1 ВЛ-6кВ Ф-СРН-21, оформить исполнительную документацию.                                                

	 62
	Красноярский РЭС 
ПС 110/35/6кВ «ДСК-2»,
от МТЗ отключился 

ВМ-6 Ф-ДСК-603.
29.07.2011г.
00 ч. 05 м. - 16 ч. 50 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену концевой муфты на вводе в РП-9.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ на участке от опоры №6031/2 до РП-9,

    оформить исполнительную документацию.                                                

	Август 2011 года

	 63
	Волжский РЭС

ГПП 35/6кВ «Коммунар»,

от МТО отключился 

МВ-6 Ф-6.

10.08.2011г.

17 ч. 05 м. – 22 ч. 05 м.
	3.4.7
	1. Заменить концевую муфту в ТП-5.

2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-6 ГПП 35/6кВ «Коммунар», оформить

     исполнительную документацию.



	 64
	Шенталинский РЭС

ПС 110/35/10кВ «Шентала»,

от МТЗ отключился 

ВМ-10 Ф-Ш-2.

12.08.2011г.
20 ч. 20 м.- 13.08.2011г. 10 ч. 45 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в КТП 224/160  на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП ВЛ-10кВ Ф-2 ПС

    110/35/10кВ «Шентала» на предмет технического состояния силовых

     трансформаторов и соблюдения режимов работы по нагрузке

     электрооборудования.

	 65
	Отрадненский РЭС

ЗТП-НО-3201/400,

отсутствие напряжения на фазе «В» на стороне 0,4кВ.

13.08.2011г.

18 ч. 35 м. - 14.08.2011г. 11 ч. 50 м.

ЗТП-НО-3201/400, 

перегорел ПК-6 фазы «В».

14.08.2011г. 

18 ч. 00 м. - 22 ч. 40 м.
	3.4.4
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в ЗТП-НО-3201/400 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП ВЛ-10кВ Ф-32 ПС

    220/110/6кВ «Новоотрадная» на предмет технического состояния силовых

     трансформаторов и соблюдения режимов работы по нагрузке

     электрооборудования.

3. Заменить поврежденный силовой трансформатор в ЗТП-НО-3201/400 на 

     исправный. 

4. Контролировать режим по нагрузке силового трансформатора в ЗТП-НО-

    3201/400.

5. Произвести измерение сопротивления цепи  «фаза-ноль» и проверку

    правильности выбора автоматических выключателей 0,4кВ отходящих ВЛ-

    0,4кВ в ЗТП-НО-3201/400, оформить исполнительную документацию.



	  66
	Волжский РЭС
ЦРП 10/6кВ «Стройфарфор»,
отключен ключом управления МВ-6 Ф-8 из-за угрозы падения опоры.

20.08.2011г.

12 ч. 58 ч. – 18 ч. 21 м.
	3.4.8
	1.Произвести восстановление закрепления грунтом нижней части и фундамента

   ж/б опоры №810/24, оформить исполнительную документацию.


	 67
	Красноярский РЭС 
ПС 110/35/6кВ «РВС»,

 от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-РЦ-11.
23.08.2011г.
21 ч. 12 м. - 24.08.2011г. 13 ч. 10 м.
	3.4.4
	1. Произвести замену поврежденной КТП 1107/250.

2. Произвести пуско-наладочные работы в соответствии с требованиями ПУЭ,

    оформить приёмо-сдаточную и исполнительную документацию.



	 68
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-2,
от МТЗ отключился 

ВВ-6 Ф-2-19.

23.08.2011г.
13 ч. 18 м. - 16 ч. 05 м.
	3.4.7
	1. Заменить концевую муфту в яч. №1 ЗТП-23.

2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-2-19 ЦРП-2, оформить исполнительную

    документацию.



	Сентябрь 2011 года.

	 69
	Волжский РЭС 
ЦРП-10/6кВ «Стройфарфор»,
от МТО отключился

МВ-6 Ф-8.

03.09.2011г.
16 ч. 48 м. - 17 ч. 37 м.
	3.4.8
	1. Причина отключения не установлена. По результатам внеочередного осмотра
    электрооборудования ВЛ-6кВ Ф-8 от ЦРП-10/6кВ «Стройфарфор» замечаний
    нет.

	 70
	Хворостянский  РЭС 
Отсутствует напряжение с КТП-717/100. 
04.09.2011г.
11 ч. 00 м.- 18 ч. 00 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в КТП-717/100на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП ВЛ-10 Ф-9 от ПС 

     110/35/10кВ  «Масленниково» на предмет технического состояния силовых

     трансформаторов и соблюдения режимов работы по нагрузке

     электрооборудования.



	 71
	Сергиевский РЭС
ПС 220/110/10кВ «Серноводская»,

от МТО отключился 
ВВ-10 Ф-СВД-42, РПВ неуспешно.

06.09.2011г.
16 ч. 20 м. - 18 ч. 40 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену проходных изоляторов в КТП-10/0,4 СВД 4201/250.

2. Произвести измерение сопротивления проходной и опорной фарфоровой 
    изоляции в КТП-10/0,4 СВД 4201/250, оформить исполнительную   

    документацию.

3.  Произвести ревизию концевой муфты на опоре №4200/1 ВЛ-10кВ Ф-СВД-42
  ПС 220/110/10кВ «Серноводская».

	 72
	Рождественский РЭС
ПС 110/35/10кВ «Рождествено», от МТЗ отключился

 ВМ-10 Ф-Р-3.
06.09.2011г.
21 ч. 18 м.- 22 ч. 55 м.
	3.4.12
	1. Причина отключения не установлена. По результатам внеочередного осмотра

    электрооборудования ВЛ-10кВ Ф-3 ПС 110/35/10кВ «Рождествено» замечаний

    нет.

	 73
	Красноярский РЭС 
ПС 110/6кВ «Курумоч»,
от МТО отключился 

МВ-6 Ф-2.

08.09.2011г.
13 ч. 56 м. - 09.09.2011г. 20 ч. 50 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену концевой муфты  КВЛ-6 Ф-2 ПС 110/6кВ «Курумоч».
2. Произвести испытание КВЛ-6 Ф-2 ПС 110/6кВ «Курумоч», оформить

     исполнительную   документацию.

	 74
	Безенчукский РЭС 
ПС 35\10кВ «Безенчук»,
от МТО отключился 

ВМ-10 Ф-6.

11.09.2011г.
08 ч. 20 м. - 09 ч. 12 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену проходных изоляторов 10кВ в КТП-602/160.

2. Произвести измерение сопротивления проходной и опорной фарфоровой

    изоляции в КТП-602/160, оформить исполнительную   документацию.



	 75
	Кинель-Черкасский РЭС 
Отсутствует напряжение 0,4кВ от КТП-418/63.

12.09.2011г.

07 ч. 15 м. - 12 ч. 10 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный силовой трансформатор в КТП-418/63 на 

    исправный, оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП от ВЛ-10кВ Ф-4 ПС 110/10кВ

    «Черкассы» на предмет технического состояния силовых трансформаторов и

     соблюдения режимов работы по нагрузке электрооборудования.

	 76
	Волжский РЭС 
ПС 110/10кВ «Вершины»,
замыкание на землю фазы «С» на ВЛ-6кВ Ф-19,

отключена ключом управления.

13.09.2011г.
04 ч. 00 м. - 10 ч. 00 м.
	3.4.7
	1. Заменить силовой трансформатор Т-1 в ТП-1906/2х100 на исправный,

   оформить исполнительную документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП от ВЛ-6кВ Ф-19 ПС 110/10кВ

    «Вершины» на предмет технического состояния силовых трансформаторов и

    соблюдения режимов работы по нагрузке электрооборудования.

	 77
	Волжский РЭС
ГПП-35/6кВ «Коммунар»,
от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-6.

16.09.2011г.
19 ч. 21 м. - 23 ч. 05 м.
	3.4.7
	1. Заменить силовой трансформатор в ТП-13 на исправный,

   оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП от ВЛ-6кВ Ф-6 ПС 35/6кВ

    «Коммунар» на предмет технического состояния силовых трансформаторов и

    соблюдения режимов работы по нагрузке электрооборудования.

	 78
	Безенчукский РЭС 
ПС-110/35/6кВ «Снисски», ВМ-6кВ Ф-7 отключен ключом управления,

замыкание на землю фазы «С» в ТСН  РП 6/10кВ «Осинки». 

24.09.2011 г.
13 ч. 07 м. - 21 ч. 55 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт ТСН в РП 6/10кВ «Осинки». 

2. Произвести испытания ТСН в РП 6/10кВ «Осинки», оформить 
    исполнительную документацию.

	 79
	Сызранский РЭС 
ПС 110/10/6кВ «Переволоки»,

от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-13. РПВ-не успешное.

26.09.2011г.
04 ч. 50 м.- 11 ч. 30 м.
	3.4.9
	1. Устранить межфазные замыкания ветвями деревьев в пролетах опор №1302/1-302/3 ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 110/10/6кВ «Переволоки».
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 110/10/6кВ «Переволоки» на предмет нахождения в охранной зоне ВЛ ветвей деревьев, угрожающих нормальной работе линии.

3. Произвести подрезку ветвей деревьев в охранной зоне ВЛ-6кВ Ф-13 ПС 110/10/6кВ «Переволоки», оформить исполнительную документацию.

	 80
	Новокуйбышевские ГЭС
ПС 110/35/6кВ НкТЭЦ-1,
от МТО отключился 

ВМ-6 Ф-20.

29.09.2011г.
17 ч. 09 м. - 19 ч. 28 м.
	3.4.11
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ НкТЭЦ-1.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-20 ПС 110/35/6кВ НкТЭЦ-1, оформить 

    исполнительную документацию.

	Октябрь 2011 года.

	 81
	Новокуйбышевские ГЭС 
ЦРП-9,
отключился ВМ-10 Ф-5, сработавших указательных реле защит нет.

04.10.2011г.
15 ч. 40 м. - 16 ч. 10 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-10кВ Ф-5 ЦРП-9 на участке от ЦРП-9  до ТП-159.
2. Произвести испытания КЛ-10кВ Ф-5 ЦРП-9 на участке от ЦРП-9  до ТП-159,

     оформить исполнительную документацию.

	 82
	Безенчукский РЭС 
ПС 110/35/10кВ «Переволоки», от МТЗ отключился
реклоузер в пролете опор №803/1-2 КВЛ-10 Ф-8.

07.10.2011г.
15 ч. 30 м. - 16 ч. 55 м.
	3.4.7 
	1. Произвести замену концевой муфты на опоре №806/4 КВЛ-10кВ Ф-8 ПС

    110/35/10кВ «Переволоки».
2. Провести испытания КВЛ-10кВ Ф-8 ПС 110/35/10кВ «Переволоки», оформить

     исполнительную документацию.

	 83
	Волжский РЭС 
ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1, от МТЗ отключился 

ВМ-10 Ф-6.

13.10.2011г.
22 ч. 20 м. - 14.10.2011г. 01 ч. 02 м.
	3.4.11
	1. Произвести замену концевой муфты на опоре №600/22 ВЛ-10кВ Ф-6 ПС

    110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» КРУН-1.
2. Провести испытания участка КВЛ-10кВ Ф-6 ПС 110/35/10кВ «Смышляевка-

    Тяговая» КРУН-1, оформить исполнительную документацию.

	 84
	Клявлинский РЭС

ПС-110/35/10кВ «Клявлино», 
от МТО отключился 

МВ-10 Ф-14. Перегорели ПК-10 в КТП-1413/160.
17.10.2011г.

13 ч. 00 м. - 13 ч. 10 м.
	3.4.11
	1. Заменить силовой трансформатор в КТП-1413/160 на исправный,

   оформить исполнительную документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр КТП, ТП, ЗТП от ВЛ-10 Ф-14 ПС-

    110/35/10кВ «Клявлино» на предмет технического состояния силовых  

    трансформаторов  и соблюдения режимов работы по нагрузке 

    электрооборудования.

	 85
	Отрадненский РЭС
ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная»,
от МТЗ отключился 

ВМ-6 Ф-НО-11.

20.10.2011г.

14 ч. 43 м. - 17 ч. 00 м.
	3.4.8   
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная» на участке от

    ЗТП НО1114/315 до ЗТП НО1115/400.
2. Провести испытания КЛ-6кВ ПС 220/110/6кВ «Новоотрадная» на участке от

    ЗТП НО1114/315 до ЗТП НО1115/400, оформить исполнительную
     документацию.



	 86
	Жигулевские ГЭС
ТП-Жт15-115/2х400,
от МТО  отключился 

МВ-6 Ф-15.

22.10.2011г.

10 ч. 45 м. - 14 ч. 10 м.
	3.4.11
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от ТП-Жт15-115/2х400 до ТП-Жт15-

     60/180.
2. Провести испытания КЛ-6кВ на участке от ТП-Жт15-115/2х400 до ТП-Жт15-

     60/180, оформить исполнительную документацию.

	 87
	Жигулевские ГЭС 
ПС 35/6кВ «Бытовая»,

от МТЗ отключился 

МВ-6 Ф-15.

29.10.2011г.
08 ч. 35 м. - 10 ч. 50 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-15 на участке от ТП Б 15-98/250 до ТП Б 15-

    95/400.

2. Провести испытания КЛ-6кВ Ф-15 на участке от ТП Б 15-98/250 до ТП Б 15-

    95/400, оформить исполнительную документацию.

	 88
	Кинель-Черкасский РЭС
ПС 110/35/6кВ «Кротовка», ключом управления отключен 

МВ-6 Ф-КР-9,

Замыкание на землю фазы «С».

30.10.2011г.
16 ч. 35 м. - 31.10.2011г. 01 ч. 36 м.
	3.4.7
	1. Заменить поврежденный изолятор на опоре №912/102 ВЛ-6кВ ф-9 ПС 
    110/35/6кВ «Кротовка», оформить исполнительную документацию.

2. Провести внеочередной осмотр  ВЛ-6кВ Ф-9 ПС 110/35/6кВ «Кротовка», на

    предмет технического состояния изоляторов.

	 89
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-Насосная-6кВ, 
от МТО отключился 

ВМ-6кВ Ф-22.

31.10.2011г.
15 ч. 35 м. - 17 ч. 27 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-22 ЦРП-Насосная-6кВ ниток «А», «Б» на

      участке от ТП-120 до ТП-153.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ Ф-22 ЦРП-Насосная-6кВ ниток «А», «Б» на

      участке от ТП-120 до ТП-153, оформить исполнительную документацию.


	Ноябрь 2011 года.

	 90
	Красноярский РЭС 
ПС-110/35/10кВ «Красноярская»,
от МТЗ отключился В-10 Ф-КЯР-4.

28.11.2011г.
15 ч. 25 м. – 18 ч. 00 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену поврежденного силового трансформатора на исправный в
    ТП КЯР-401/160..
2. Произвести измерение сопротивления изоляции вновь установленного
    силового трансформатора в ТП КЯР-401/160, оформить исполнительную
    документацию. 

	 91
	Нефтегорский РЭС 
ПС 35/6кВ «Город-2»,
КЛ-6кВ Ф-10 ПС Город-2 отключена ключом управления, выведена в ремонт.

05.11.2011 г.
18 ч. 51 м. - 19 ч. 50 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт силового трансформатора Т1 в ТП-7/250/400.
2. Произвести измерения сопротивления Т1, оформить исполнительную

    документацию.

	 92
	Волжский РЭС
ПС-110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая», отключен ключом управления 

ВМ-10 Ф-СМ-2.
07.11.2011г.

03 ч. 40 м.- 19 ч. 00 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену силового трансформатора в ТП СМ-214/400.

2. Произвести измерения сопротивления вновь установленного трансформатора,

    оформить исполнительную документацию.

	 93
	Волжский РЭС 
ПС-110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая», 
от МТО отключился 

ВВ-10 Ф-СМ-2.

12.11.2011г.

10 ч. 50 м.  - 18 ч. 50 м.
	3.4.7
	1. Заменить изолятор фазы «А» на опоре № 228/4 ВЛ-10кВ Ф-СМ-2 ПС   

    110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая»,  оформить исполнительную

    документацию.

2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф-СМ-2 ПС   

    110/35/10кВ «Смышляевка-Тяговая» на предмет технического состояния 

    изоляторов.

	Декабрь 2011 года.

	 94
	Самарские ГС 
ПС 110/35/6кВ «ЗиМ»,
от МТЗ отключились 

ВВ-6  Ф-8, Ф-34.

13.12.2011г.
13 ч. 57 м. - 14.12.2011г. 01 ч. 17 м.
	3.4.8
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-8, Ф-34 на участке от ПС 110/35/6кВ «ЗиМ» до

    РП «ФИАН».
2. Провести испытания КЛ-6кВ Ф-8, Ф-34 на участке от ПС 110/35/6кВ «ЗиМ»

     до РП «ФИАН», оформить исполнительную документацию.

	 95
	Кинель-Черкасский РЭС
КТП-Ч-1711/160,
отсутствует одна фаза с силового трансформатора.

05.12.2011г.
21 ч. 00 м. - 06.12.2011г. 00 ч. 40 м.
	3.4.5
	1. Произвести замену поврежденного силового трансформатора в КТП-Ч-

     1711/160.
2. Произвести испытания и измерения  вновь установленного трансформатора в

    соответствии с требованиями главы 1.8 ПУЭ, оформить исполнительную

    документацию.



	 96
	Сызранский РЭС
ПС-110/10кВ «Печерский Берег», от ключом управления отключен с замыканием на землю МВ-10 Ф-5.
05.11.2011г.
15 ч. 30 м. - 19 ч. 20 м.
	3.4.7
	1. Заменить изолятор опоре №500/59 ВЛ-10кВ Ф-5 ПС-110/10кВ «Печерский

    Берег». 

2. Заменить изоляторы на стороне 10 и 0,4кВ, ПК-10 в ТП-510/100.
3. Произвести измерения сопротивления опорных и проходных изоляторов ТП-

    510/100, оформить исполнительную документацию.

	 97
	Жигулевские ГЭС 
ПС 35/6кВ «Богатырь»,
от МТЗ отключился  

В-6 Ф-4.

06.12.2011г.

11 ч. 52 м. - 17 ч. 21 м.
	3.4.7
	1. Заменить изоляторы на опорах №400/7,  №400/132 ВЛ-6кВ Ф-4 ПС 35/6кВ

     «Богатырь», оформить исполнительную документацию.
2. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС 35/6кВ «Богатырь».

	 98
	Безенчукский РЭС

ПС-110/35/10кВ «Безенчук-Тяговая»,
от МТО отключился 

ВМ-10 Ф-11.

07.12.2011г.
09 ч. 55 м. - 16 ч. 25 м.
	3.4.8
	1. Устранить обрыв провода фазы «А» в пролете опор №2700/83-2700/84 ВЛ-10кВ Ф-27 РП-6/10кВ Осинки,  оформить исполнительную документацию.

	 99
	Самарские ГС 
ПС 35/6кВ «Ботаническая»,

от газовой защиты отключились МВ-35, МВ-6кВ Т2Т.

09.12.2011г.
05 ч. 55 м. - 08 ч. 10 м.
	3.4.8
	1. Долить трансформаторное масло в Т2Т до уровня в соответствии с

    требованиями НТД, оформить исполнительную документацию.
2. Обеспечить надежным ограждением ПС 35/6кВ «Ботаническая»,

    препятствующим проникновению посторонних лиц.

	 100
	Новокуйбышевские ГЭС
ЦРП-5,

от МТО отключился 

МВ-6 Ф-16.

12.12.2011г.
17 ч. 40 м. - 19 ч. 40 м.
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-5 на участке от ТП-132 до ТП-134.
2. Провести испытания КЛ-6кВ Ф-16 ЦРП-5 на участке от ТП-132 до ТП-134, 

     оформить исполнительную документацию.

	 101
	Красноярский РЭС

ПС 110/35/10кВ «Красноярская»,

 от МТЗ отключился 

В-10 Ф-КЯР-4.

18.12.2011г.

13 ч. 20 м. - 19.12.2011г. 10 ч. 30 м.
	3.4.7
	1. Произвести замену поврежденного силового трансформатора в ТП КЯР-

    620/400.

2. Произвести испытания и измерения  вновь установленного трансформатора в

    соответствии с требованиями главы 1.8 ПУЭ, оформить исполнительную

    документацию.

	 102
	Чапаевские ГЭС
ТП-29,

от  МТЗ отключился 

ВВ-10 Ф-ТП-Х-3.

26.12.2011г.
19 ч. 45 м. - 20 ч. 43 м.
	3.4.4
	1. Заменить высоковольтные предохранители в ТП-Х-5 в яч.№9, оформить

    исполнительную документацию.
2. Обеспечить коммутационными аппаратами с защитой на стороне 0,4 кВ с

    уставкой обеспечивающей защиту силового трансформатора от перегруза и

    токов короткого замыкания.

3. Вести контроль за величиной нагрузки в трансформаторных подстанциях.

	 103
	Приволжский РЭС
ПС-110/35/10кВ «Приволжье»,

от МТО отключился 

МВ-10  Ф-ПР-2

20.12.2011г.
21 ч. 55 м. - 21.12.2011г. 12 ч. 14 м.
	3.4.13
	1. Устранить обрыв шлейфов 3-х фаз от РЛНД-10 в сторону КТП-ПР-208/250 на

     опоре №205/7 ВЛ-10кВ Ф-ПР-2, оформить исполнительную документацию.

	104
	Красноярский РЭС
РП-9, 

от МТО отключился 
ВМ-6кВ в сторону ТП-ДСК-6037/400.
31.12.2011г.

23 ч. 15 м. - 01.01.2012г. 17 ч. 45 м. 
	3.4.7
	1. Произвести ремонт КЛ-6кВ на участке от опоры №6037/32 до ТП-ДСК-

    6037/400.
2. Произвести испытания КЛ-6кВ на участке от опоры №6037/32 до ТП-ДСК-

     6037/400, оформить исполнительную документацию.


Пояснения*:

3.4.1 –
Ошибочные или неправильные действия оперативного и (или) диспетчерского персонала.
3.4.3 –
Ошибочные или неправильные действия привлеченного персонала, выполняющего работу по договору.
3.4.4 –
Ошибочные или неправильные действия собственного ремонтного или наладочного персонала организации.
3.4.7 –
Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых  объемах технического обслуживания или ремонта оборудования и устройств.
3.4.8 –
Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе.                                                  
3.4.9 –
Превышение параметров воздействия стихийных  явлений относительно условий проекта.                                         
3.4.11 – Дефекты (недостатки) проекта, конструкции, изготовления, монтажа.                            
3.4.12 – Не выявленные причины.
3.4.13 – Неклассифицированные причины.

